



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO  
CNPJ nº 34.887.950/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO



## RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBN  
DATA BASE DA ATUALIZAÇÃO: 01/10/2018

OBJETO DO PROJETO	EMPRESA CONTRATADA	SERVIDOR RESPONSÁVEL	ANO DO PROJETO	PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INICIO	DATA FIM
Drenagem e pavimentação em bloquês em vias urbanas.	B.S. NASCIMENTO E CIA LTDA EPP	<b>José Soares</b> - Secretário de Viação e Obras, <b>Giovane Paulo Lunelli</b> - Secretário de Finanças.	2018	Concorrência 001/2018	Rua Presidente Vargas, Rua 22 de Agosto, Rua 5 de Junho, Rua 15 de Dezembro (trecho 01), Rua 25 de Dezembro e Rua 15 de Dezembro (trecho 02).	Convênio nº 692980 (TC 321/2017, 606/2017) Ministério da Integração Nacional.	R\$ 1.559.913,39	R\$ 0,00	270 dias.	14/05/2018	14/02/2019
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva.	NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO	<b>Marcos Antônio da Silva</b> - Secretário de Esporte, Cultura e Turismo; <b>Giovane Paulo Lunelli</b> - Secretário de Finanças.	2018	Tomada de Preço 002/2018	Clube ASIPA	Convênio nº 857195/2017 - Ministério do Esporte	R\$ 441.771,65	R\$ 0,00	120 dias.	01/01/2019	01/04/2019
Conclusão da Pavimentação Asfáltica da Rua do Comércio e Rua Anchieta	B.S. NASCIMENTO E CIA LTDA EPP	Eng. Civil <b>Tasio Leonel Braga</b>	2018	Tomada de Preço 001/2018	Rua do Comércio e Rua Anchieta	Convênio FDE nº 173/2014	R\$ 88.346,70	R\$ 0,00	210 dias	30/05/2018	30/12/2018
Restabelecimento de trafegabilidade em áreas atingidas por desastres naturais no município de Brasil Novo.	EXECUÇÃO DIRETA - PMBN	<b>Alexandre Lunelli</b> - Prefeito Municipal, <b>Giovane Paulo Lunelli</b> - Secretário de Finanças.	2018	DL 0618001/2018 e DL 0618002/2018	Vicinas 10, 12, 13, 14, 16, 20 e 23	Convênio 020/2018 - Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN	DL 0618001/2018 - R\$ 399.783,61 DL 0618002/2018 - R\$ 16.380,00.	R\$ 0,00	90 dias	Agosto/2018	Novembro/2018



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO  
CNPJ nº 34.887.950/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO



OBJETO DO PROJETO	EMPRESA CONTRATADA	SERVIDOR RESPONSÁVEL	ANO DO PROJETO	PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INICIO	DATA FIM
Abastecimento agua Brasil Novo - FUNASA	SECOL LTDA	Gestão anterior	2014	CONCORRENCIA 001/2014 Contrato 037/2014	Zona urbana de Brasil Novo	Termo de Compromisso 0114/2014 - FUNASA	R\$ 4.022.771,70	R\$ 0,00	1595 Dias	30/07/2014	15/12/2018
Agência Nacional das Aguas	NÃO HOUE CONTRATAÇÃO	<b>Jaison Presley Moraes da Silva</b> - Coordenador de Recursos Hídricos	2018	Não Iniciada	Bacia do Rio Jarucu	Convênio 858419/2017	Valor de repasse R\$ 959.626,80 + valor de contrapartida R\$ 9.693,20.	R\$ 0,00	3 anos	01/01/2019	01/01/2022
Reforma e ampliação EMEF Eronildes Torres- Construção 2 banheiros de alvenaria	G.C.CONSTRUTORA	Eng. Civil <b>Tasio Leonel Braga</b>	2018	PP 011/2018	Vicinal da 23	QSE- FUNDEB 40	25.800,00	R\$ 0,00	Julho/2018	Julho/2018	Julho/2018
Construção da sala da direção da EMEF Paraíso	G.C.CONSTRUTORA	Eng. Civil <b>Tasio Leonel Braga</b>	2018	PP 011/2018	Bairro Cidade Nova	QSE- FUNDEB 40	R\$ 18.800,00	R\$ 0,00	Julho/2018	Julho/2018	Julho/2018
Creche cidade nova- ID.1009196	EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA	Eng. Civil <b>Tasio Leonel Braga</b>	2015	Concorrência 12000/2015	Brasil Novo-Cidade Nova	FNDE	1.885.668,95	R\$ 0,00	1365 Dias	15/09/2015	15/06/2019